
Aantekeningen overleg 17042014 

 

Peilbuis 

/ hoogtes hoksbergen /: gedaan  

Extra peilbuis plaatsen 

 

Inzet aanvoer af na bouwvak 2000 m3 per dag, direct afdekken 

Blijft werkplan , jeroen dient in met melding 

V_G niet benoemen / van gelder doet nog V_G plan bekijken-aanvullen- toolbox 

Geen doorsteek top, aanvoer via normale poort 

Hoeveelheid globaal benoemen ca 80.000 tot 100.000 m3.  

Zitter verschillen in ingemeten en (ingevlogen) en werkelijke hoogten) 

Bouwvak 30-31-32 + van gelder 33, maar peter dan aanwezig (bouwvak noord) 

Vakantie jeroen 28-29-30 dus wk 27 AFGEROND!!! 

AANVOER GROND VOOR DIRECTE AFDEKKEING:  

1000 M3 GRIj 

3200 M3 MEPPEL 

EERST HALVE METER: dus 8.000 m3 afdekken => gemiddeld 3 meter erop dus 24.000 m3 slakken = 

70.000 ton = 12 dagen rijden 

Zetting in werkplan , niet meer dan de zetting 

Memo toestemming college 

Persbericht , baltus koppelt persbericht terug, voordat t eruit gaat 

 

 

Met VG bespreken: 

- Nog overleg over kosaten staalslak 

- Gebruikt top bespreken 

 


