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1 Inleiding
1.1 Algemeen

Bij de realisatie van het project “Saneren en inrichten van de CAIJ- en Aagtenbelt te 
Beverwijk" dienen grote hoeveelheden hergebruiksgrond toegepast te worden.

De bovenste meter van het toekomstige Aagtenpark dient te bestaan uit een leeflaag 
van minimaal één meter grond conform het beschikte deelsaneringsplan

Voor toepassing zijn grote hoeveelheden grond noodzakelijk. Om verschillende redenen 
is het niet mogelijk in de grondvraag te voorzien.

Door de huidige economische situatie worden minder civieltechnische bouwstoffen in 
wegenbouw gebruikt. Producenten beschikken daardoor over grote voorraden van, met 
name, secundaire bouwstoffen

Vanuit gemeente Beverwijk is opdracht gegeven te onderzoeken of toepassing van 
bouwstoffen onder de leeflaag mogelijk is. Het opgestelde advies van Drechtconsult bv is 
gerapporteerd onder kenmerk D14005/JVDBvan 17 maart 2014, zie bijlage 1. 
De reactie van Milieudienst IJmond (RUD), het bevoegd gezag over toepassing 
bouwstoffen onder de leeflaag, is opgenomen in bijlage 5. De aanwijzingen / opmerking 
genoemd in dit schrijven zijn opgenomen in het werkplan.

Door uitvoering van het werk volgens dit werkplan wordt voldaan aan de gestelde 
voorwaarden genoemd in beide stukken. (“nuttige toepassing" volgens uit artikel 28 
Besluit bodemkwaliteit (BBK) en “zorgplicht", artikel 7 BBK en 13 Wet 
Bodembescherming).

Toepassing dient plaats te vinden volgens een door de aannemer opgesteld werkplan 
waarin ontwerp van de afdekking, toepassingsmethode, fasering, verwerking, invulling 
van zorgplicht en veiligheidskundige aspecten aan bod komen.
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2 Relatie tot het uitvoeringplan
De sanering van de Aagtenbelt wordt uitgevoerd volgens het deelsaneringsplan 
Oranjewoud, pr.nr. 176500, april 2008, beschiking NH/0375/00251, 11 februari 2009.

De detailuitvoering van de sanering wordt bescherven in het goedgekeurde 
uitvoeringsplan Wareco, A291, rap 20120305 van 21 maart 2012, goedgekeurd middel 
brief Provincie Noord-Holland, PHN2012-19925 van 18-4-2012.

In dit werkplan staat ook het aanbrengen van een ophooglaag onder de leeflaag 
beschreven.

Het aanbrengen van de ophooglaag zal uitgevoerd worden volgens het voorliggende 
werkplan, de uitvoering van de sanerende handling, het aanbrengen van de leeflaag, 
volgens het van kracht zijnde uitvoeringsplan.

De milieukundige begeleding op het Aagtenpark zal het werkplan indienen bij de 
Provincie Noord-Holland. Zodra duidelijk is welke hoeveelheden bouwstof in de 
ophooglaag zijn toegepast, zal een wijziging op de hoeveelheden, genoemd in het 
uitvoeringsplan worden ingediend.
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3 Bouwstoffen

3.1 LD-Staalslak

Het werkplan gaat uit van de vervanging van grond onder de leeflaag door secundair 
materiaal vanuit voorraad geleverd door Tata-steel. Het materiaal is gecertificeerd 
conform BRL 9310 en wordt geleverd conform NL-BSB certificaat k-42785/01 met 
civieltechnisch productspecificatieblad.

Verder beschrijvingen van de toe te passen bouwstof zijn verwoord in bijlage 1

3.2 Wettelijk kader

Onderzoek naar het wettelijk kader is opgenomen in bijlage 1

3.3 Meldingen

Voor toepassing van NV-bouwstoffen conform het Besluit Bodemkwaliteit zijn geen 
meldingen noodzakelijk. Het benodigde vooroverleg is reeds met het bevoegd gezag 
gevoerd.
Dit plan zal door de MKB-er op het werk worden verstrekt aan de provincie Noord- 
Holland in het kader van de zorgplicht WBB.

4 Materieel
De toe te passen bouwstoffen worden met het daartoe geëigend materieel verwerkt. 
Daarbij valt te denken aan het volgende materieel:

• Hydraulische graafmachine
• Shovel.
• Trekker met Kieper.
• Vrachtauto.

Alle materieel werkzaam in de "vuile" zone is uitgerust conform vigerend V&G plan

5 Zorgplicht
Bij toepassingen van bouwstoffen geld artikel 7 van het BBK: negatieve effecten van 
toepassingen van bouwstoffen dient zoveel mogelijk voorkomen te wordt.

De beoogde bouwstof dient niet in oppervlaktewater toegepast te worden, vanwege het 
pH - effect.
Daarnaast wordt door de producent aangegeven het materiaal niet in het grondwater toe 
te passen.
Aan beide voorwaarden wordt voldaan bij toepassing in de ophooglaag op het 
Aagtenpark.
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De hoogten waarop de toepassing van de secundaire bouwstof beoogd is, zijn gelegen 
ruim boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand. De grondwaterstand op het 
Aagtenpark is rond de 2 m +NAP.

Deze grondwaterstand wordt gecontroleerd voorafgaand aan en tijdens de uitvoering.

Met deze uitgangspunten is de ontwerptekening gemaakt waarbij de ophooglaag 
gerealiseerd wordt van bouwstof. De toepassing wordt afgedekt met een leeflaag van 
minimaal 1 meter kleiige grond. Het hemelwater zal over dit talud afstromen en de 
hoeveelheid water die in aanraking zal komen met de bouwstof wordt geminimaliseerd. 
De indringing van hemelwater in de bouwstof is minimaal omdat de buitenlaag van de 
bouwstof verkit en zodat geen verdere watertoetreding plaatsvindt.

De minimale hoeveelheid hemelwater, die in aanraking is geweest met het de 
aangebrachte slakken zal vervolgens over de oude afdeklaag en het stortpakket heen 
moeten dringen alvorens het grondwater te bereiken. Enig effect op de pH van het 
grondwater wordt daarmee niet verwacht.

Vanuit de bovenstaande zorgplicht is een aantal criteria opgesteld waaraan de toepassing 
en verwerking van staalslak op het Aagtenpark dient te voldoen

5.1 Toepassingscriteria en werkmethode:

Toepassing van staalslak is verantwoord mogelijk in gebieden die voldoen aan de onder 
genoemde criteria

Gebieden waar conform de bestekstekeningen een grondlaag > 1,0 meter 
aangebracht dient te worden.
Gebieden waarin de hoogste grondwaterstand > 2 m - mv oorspronkelijk 
maaiveld
Gebieden waar de dikte van de ophooglaag minimaal 0,25 meter bedraagt

De gebieden die voldoen aan deze criteria zijn weergegeven in tekenwerk in bijlage 3

Werkmethode:
- Aanbrengen van bouwstof in lagen van 0,5 meter,
- Minimale laagdikte 0,25 meter.
- Spoedige afdekking van de bouwstof met kleiige grond
- Voorkomen van plasvorming
- Voorkoming van stofontwikkeling
- Voorkoming van afstromend regenwater naar oppervlaktewater

6 Veiligheidskundige aspecten

Werkzaamheden van de aannemer op locatie Aagtenpark worden uitgevoerd onder het 
vigerend V&G-plan uitvoering. Dit plan gaat uit van werkzaamheden binnen het 
saneringsgebied onder 3T condities, met uitzondering van de werkzaamheden die 
plaatsvinden op de bouwwegen of funderingsconstructies.
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De inpassing van de toepassing de bouwstof zal door de HVK worden ingepast in het V&G 
plan.
Een TOOLBOX meeting zal worden gehouden om de bovengenoemde specifieke 
eigenschappen van staalslaken en de werkmethoden op de werkplek toe te lichten.
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7 Werkmethode
7.1 Aanbrengen bouwstof

De slak kan aangebracht worden in de gebieden volgens tekenwerk in bijlage 2 en 
conform de principe doorsnede bijlage 3

De bouwstof zal per as aangevoerd worden vanaf tatasteel. Het materiaal zal via de 
transportroute naar de desbetreffende fase aangevoerd worden. De vrachtwagens blijven 
hierbij op de verharding en kiepen het materiaal direct op plaats van verwerking.

Het materiaal wordt door middel van een shovel in lagen van circa 0,5 meter verwerkt. 
Na verwerking van de bouwstof door de shovel, kan de los gestorte staalslak als 
verharding gezien worden en kan de vrachtauto binnen het veiligheidsregime van de 
"verharding", achteruit rijden over gestorte bouwstof.

Het materiaal wordt verdicht tijdens aanvoer door de vrachtauto's die de bouwstof 
"versporend verdichten" Op deze wijze wordt een verdichting behaald van 95%, hetgeen 
conform de RAW standaard geëigend is voor het materiaal.

De aanvulling vindt laagsgewijs plaats tot onderzijde van de leeflaag ( conform 
tekenwerk in bijlage 2), rekening houdende met de verwachte zetting van de terp in het 
gebied.

Tijdens de verwerking wordt erop toegezien dat er geen plasvorming door hemelwater 
optreedt en dat eventueel afstromend regenwater niet in oppervlaktewater uitspoelt.

Op sommige plaatsen zal reeds aangebrachte AP04 gekeurde grond opzij gezet worden, 
om over voldoende grond te beschikken om de bouwstoffen op korte termijn na 
verwerking af te kunnen dekken.

Op deze wijze is het mogelijk de gedeelten waar bouwstoffen toegepast worden direct in 
het profiel van het toekomstige park af te werken. Daarmee is oplevering van deze 
gebieden zeer snel na aanbrengen van de bouwstoffen mogelijk. Er behoeft niet gewacht 
te worden tot er afdekgrond uit de markt beschikbaar is om de leeflaag te realiseren.

7.1.1Verwerkingssnelheid

De aanvoer zal plaatsingen met circa 1.000 tot 2.000 m3 per dag, afgestemd op de 
behoefte van het werk.

7.2 Afdek van de bouwstof

De afdek van de bouwstof zal plaatsvinden conform tekenwerk bijlage 3.

De bouwstof zal op korte termijn afgedekt worden met grond. Er zal geen zg. signaallaag 
worden aangebracht.
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De afdek van de bouwstof zal plaatsvinden met grond die voldoet aan de kwaliteitseisen 
van de leeflaag op de betreffende locatie (BGW1 of BGW2).
De eerst halve meter afdekgrond zal kleiige grond betreffen om watertransport naar de 
bouwstof te minimaliseren. De toplaag van de grond kan, indien noodzakelijk, zandiger 
van aard zijn om de beoogde vegetatie in het park te kunnen realiseren.

Indien afdekgrond wordt aangevoerd van buitenaf, gelijktijdig met de aanvoer van de 
bouwstof, zal deze aanvoer van grond op de reguliere wijze en via reguliere procedures, 
transportroutes en registraties uitgevoerd worden.

Bij afdek van de bouwstoffen met reeds aanwezige grond op de locatie, zal de MKB-er dit 
intern grondtransport registreren.

7.3 Transportroute

De aanvoer van de LD-staalslak zal plaatsvinden via de route:

Poort aagtenpark -> ingang aagtenpark-> toepassing ophooglaag zuidhoek Aagtenpark.
Vervolgens zal de aanvulling met Bouwstof in noordwestelijke richting plaatsvinden.

De MKB er ziet toe op acceptatie en juiste toepassing van de bouwstof conform werkplan 
en juiste afdekking van de bouwstof conform uitvoeringsplan.

7.4 Registraties en controles

Controle van de aangevoerde bouwstof wordt uitgevoerd op gelijke wijze als de 
grondaanvoer voor het Aagtenpark.

De toegepaste bouwstoffen worden aangevoerd met een transportgeleidebiljet ter 
registratie van de aangevoerde hoeveelheden.

De kraanmachinist op de toepassingslocatie controleert of de aard van de toegepaste 
bouwstof overeenkomt met de gegevens op het geleidbiljet.

Deze biljetten worden dagelijks verzameld en gearchiveerd.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder levert een overzicht van de aangevoerde 
bouwstoffen, met een verwijzing van de onderstaande specificaties:

• Aard; (LD-slak conform NL-BSB certificaat k-42785/01)
• transportmiddel
• Hoeveelheid;
• Herkomst;
• Bestemming;

7.5 Interactie Wielerbaan

De aanvulling van de ophooglaag onder de leeflaag vindt plaats tot aan de ,nog in 
gebruik zijnde, gedeelten van de wielerbaan. Tijdens aanvoer en verwerking van de 
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Bouwstof nabij de wielerbaan vinden geen activiteiten door derden plaats op de 
wielerbaan.

Langs de wielerbaan wordt de bouwstof in talud afgewerkt en afgedekt met grond 
geschikt voor de toekomstige leeflaag.

Na ontmanteling en verwijdering van de wielerbaan wordt de leeflaag op het talud opzij 
geschoven, de wielerbaan opgevuld met nieuw aan te voeren bouwstof of BGW2 grond 
tot het niveau van de onderzijde van de uiteindelijke leeflaag.

Vervolgens wordt de definitieve leeflaag aangebracht door het omslaan van de aanwezige 
taludbekledingsgrond.

8 Taken en verantwoordelijkheden uitvoerder

De uitvoerder van het werk is verantwoordelijk voor het veilig en volgens de 
voorschriften en werkplan uitvoeren van de werkzaamheden.

De uitvoerder ziet erop toe dat het materieel in goede staat verkeert en op de juiste 
wijze wordt ingezet en gebruikt.

Tijdens transport over de openbare weg mag geen materiaalverlies plaatsvinden. Indien 
dit onverhoopt toch optreedt, draagt de uitvoerder zorg voor het schoonmaken van de 
wegen.

De uitvoerder pleegt dagelijks werkoverleg met al het bij het toepassen van bouwstoffen 
betrokken personeel, zoals grondwerkers, machinisten en chauffeurs.

De uitvoerder is verantwoordelijk dat volgens het werkplan gewerkt wordt en zorgt dat 
gecontroleerd en geregistreerd wordt.
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9 Veiligheid en Milieu
9.1 Algemeen

Ten behoeve van de algemene veiligheid en gezondheid op het project is er een V&G plan 
uitvoering opgesteld. Eventuele specifieke V&G aspecten ten aanzien van de bouwstof 
zijn hierin opgenomen.

9.2 Alarmkaarten

De algemene en projectgebonden alarmnummers zijn weergegeven op de alarmkaart. 
Deze alarmkaart is voor iedereen beschikbaar in keten op en rondom de bouwplaats.

9.3 EHBO / BHV

Op het project is conform de huidige richtlijnen voldoende personeel aanwezig met een 
BHV-certificaat. De op het werk aanwezige bedrijfshulpverleners staan vermeld op de 
alarmkaart. De keten zijn allen voorzien van de eerste hulpmiddelen (verbanddoos, 
poeder- en/of schuimblusser)

9.4 Werkplekinspecties

De veiligheid van de bouwlocatie wordt niet alleen gewaarborgd door het nemen van de 
benodigde maatregelen, maar bovenal door een constante aandacht voor de veiligheid 
van de betrokkenen. In dat kader worden periodieke werkplekinspecties uitgevoerd 
a.d.h.v. de checklist werkplekinspecties. Omde betrokkenheid van verschillende 
functionarissen te bevorderen, worden de werkplekinspecties afwisselend uitgevoerd door 
het management en uitvoering.

9.5 V&G risico inventarisatie

Er is een inventarisatie gemaakt van de risico's, deze staan vermeld in het V&G plan 
uitvoering. Om de geïnventariseerde risico's tijdens de realisatie te beperken, c.q. om de 
vereiste maatregelen te kunnen treffen, is het essentieel de betreffende risico's 
regelmatig te bespreken met de betrokken werknemers en onderaannemers. Dit 
geschied door het houden van startwerk-/kick-offmeetings (zie introductieboekje), 
dagelijks werkoverleg bij uitvoering en het houden van periodieke toolboxmeetings.
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10 Formulieren /  Documenten

De volgende contractstukken zullen worden toegepast bij het toepassen van 
bouwstoffen:

Beste  
Bijbehorende nota van inlichtingen
Tekeningen behorend bij bestek
Bijlagen behorend bij bestek.
Tekening toepassing staalslakken (bijlage 2)
Principe doorsnede toepassing staalslakken (bijlage 3)
Tekening locatie dwarsdoorsnede (bijlage 4)

11 Rapportage

De eisen voor het omgaan met bouwstoffen worden schriftelijk gearchiveerd door middel
van:

• Overzicht van de aangevoerde bouwstoffen
• Revisietekening toepassing staalslakken (wordt op conform bestek uitgevoerd als 

zijnde "BGW2 grondþÿ �) , inclusief de herplaatste en aangevoerde leeflaaggrond
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Bijlage 1 Advies Drechtconsult, D14005/JVDB, 17-03-2014
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Bijlage 2 Tekenwerk toepassingsgebied aanvulling Bouwstof
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Bijlage 3 Dwarsdoorsnede toepassing bouwstof
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Bijlage 4 Locatie dwarsdoorsnede
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Bijlage 5 Brief Milieudienst IJmond, Bka/Evr/2014-45374, 15­
05-2014
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