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Plan van Aanpak,

Inleiding en doel van het Plan van Aanpak Concept, Ontmanteling Averijhaven Depot 
(OAD)

Inleiding

Voor het opslaan van verontreinigde baggerspecie is een Wm vergunning verleend door de 
provincie Noord-Holland (PNH) met kenmerk 2006-2125, dd. 15 februari 2006 [8]. Nu de locatie 
voor andere doeleinden gebruikt gaat worden, wordt de volledige baggerspecie verwijderd evenals 
de depotvoorzieningen en de slakkendijken, zodat de Wm vergunning voor deze activiteiten kan 
worden ingetrokken. Hetzelfde geldt voor de Watervergunning met kenmerk 
IVW/TeW/06LU000133 (vml Wvo vergunning) [11].

De WM vergunning heeft in hoofdzaak betrekking op het accepteren, opslaan, overslaan en storten 
van baggerspecie klasse 3,4 en baggerspecie zijnde gevaarlijk afval. In de voorschriften behorende 
bij de vergunning zijn eisen opgenomen voor een nazorgplan (na sluiting van de baggerspecie 
stortplaats), buitenbedrijfstelling en beëindiging of verandering van activiteiten. Teneinde de 
verspreiding van verontreinigingen van uit het baggerspeciedepot naar de bodem en het 
grondwater te voorkomen. Echter nu wordt de "verontreiniging” verwijderd en blijft een situatie 
achter vrij van deze "verontreinigingen”. De WM vergunning gaat niet in op welke eisen er zijn voor 
de eindsituatie na verwijdering van de verontreiniging en de situatie tijdens de ontmanteling, 
hiervoor is RWS apart naar het bevoegd gezag gegaan in 2011, voor het oppervlaktewaterdeel 
zijnde IVW (Inspectie Verkeer en Waterstaat, brief IVW-2011/14565).

De eisen waaraan de ontmanteling en eindsituatie moet voldoen zijn op verzoek van RWS door 
bevoegd gezag PNH specifiek voor dit project bepaald in 2011(Memo van PNH van 4 april 2011[4]). 
Door aan deze eisen te voldoen, kan formeel na uitvoering van het werk, de WM vergunning 
worden ingetrokken.
In het ontmantelingsplan[2] wat op basis hiervan gemaakt is, is aangegeven hoe aan de eisen van 
de PNH kan worden voldaan. Dit plan is goedgekeurd door PNH[6]

In het ontmantelingsplan van december 2011 staat dat Rijkswaterstaat voornemens is het depot 
voor verontreinigde bagger, het Averijhaven depot te ontmantelen. En dat na de ontmanteling de 
haven geschikt wordt gemaakt voor het lichteren van zeeschepen.

Ten opzichte van de dit ontmantelingsplan is het volgende gewijzigd. De realisatie van een nieuwe 
lichterlocatie in de haven behoort niet tot de scope van het project ontmantelen Rijksdepot 
Averijhaven (fase 1). Het doel is nu om het rijksdepot Averijhaven met opslag van verontreinigde 
baggerspecie in het slibdepot en staalslakken in de depotkades te ontmantelen, zodat de 
vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en Watervergunning in het kader van de 
Waterwet kan worden ingetrokken en de ontmanteling resulteert in een stabiele tijdelijke situatie 
die in stand gehouden kan worden tot de Averijhaven wel ingericht gaat worden als nieuwe 
insteekhaven (fase 2).

En dat op basis van wet- en regelgeving inzicht wordt gegeven in hoeverre het terrein in 
milieutechnisch opzicht zonder beperkingen geschikt is om te worden uitgegeven met bestemming 
industrie (land bodem).

In feite betreft de ontmanteling (opheffen van de nu vergunde situatie) alleen de afvoer van 
verontreinigde specie, depotvoorzieningen en slakkendijken en waarbij rekening gehouden wordt 
met de gevolgen die onstaan voor het oppervlaktewaterlichaam zoals lozingen of vertroebelingen 
en het relatief schoon achter laten van de waterbodem en het grondwater. De bodem onder het 
voormalige baggerspeciedepot moet een kwaliteit hebben die overeenkomt met de nulsituatie [3].

Doel van dit Plan van Aanpak(PvA)
In het bestaande ontmantelingsplan van RWS staan twee ontmantelingsopties specifiek 
beschreven. Gezien de werkwijze van RWS[10] (gebruik UAV-GC contracten, marktkennis benutten 
door functionele eisen te stellen) is het in het kader van de contractvoorbereiding belangrijk om 
het bestaande ontmantelingsplan op basis van de Memo van PNH te vertalen in functionele eisen.
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In hoofdstuk 4 van het ontmantelingsplan is opgenomen dat indien het blijkt dat een alternatieve 
manier van het ontmantelen bij een vergelijkbare milieudruk tot een besparing van kosten kan 
leiden ten opzichte van de beschreven methodes, dit kan door middel van het opstellen van een 
plan van aanpak. Bij de provincie dient goedkeuring gevraagd worden voor zo'n alternatief. Het 
ontmantelingsplan van RWS geldt als referentie-ontwerp. In dit plan van aanpak zal beschreven 
moeten worden aan welke eisen het werkplan van de aannemer tenminste moet voldoen. Onder 
meer zal de aannemer in zijn werkplan moeten onderbouwen hoe de milieueffecten zoals lekkage 
en mors zullen worden beheerst, dat de milieudruk niet omhoog gaat en hoe invulling wordt 
gegeven aan geldende wettelijke eisen.
Het plan van aanpak zal moeten voldoen aan de volgende eisen:
1. Inhoudelijk voldoende uitgewerkt, waarbij aandacht gegeven wordt aan de "genoemde 

aspecten” in het ontmantelingsplan;
In te dienen namens de vergunninghouder (RWS).2.

Dit plan van aanpak omschrijft de functionele eisen over het 'wat', wat de eindsituatie moet zijn en 
aspecteisen over het 'hoe', eisen voor tijdens de uitvoering. Middels deze eisen wordt gewaarborgd 
dat de ontmanteling van de Averijhaven minimaal voldoet aan het referentie-ontwerp. Dit 
referentie-ontwerp wordt tevens vastgelegd in het projectplan Waterwet (wijziging vorm, afmeting 
of constructie van het Waterstaatswerk). RWS vraagt instemming op dit onderhavige plan van 
aanpak van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). Na de instemming worden de eisen in het contract 
verwerkt. Dit plan van aanpak zal in het kader van coördinatie ook worden afgestemd met ILT. Het 
Plan van aanpak maakt feitelijk onderdeel uit van het projectplan Waterwet. Op projectplannen 
geeft ILT risico gebaseerd advies. Hiernaast is een nieuwe Watervergunning nodig omdat het Blbi 
niet van toepassing is binnen inrichtingen en het Activiteitenbesluit deze handelingen niet 
beschrijft. Deze watervergunning kent een proceduretermijn van 6 maanden (afd. 3.4 Awb) 
en is gericht op het voorkomen en beperken van lozingen van stoffen richting het 
oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het ontmantelen van het baggerspeciedepot. Gezien de 
aard en omvang van de verontreinigde baggerspecie, met bijvoorbeeld olie uit de Petroleumhaven, 
moeten vergaande veiligheidsmaatregelen worden genomen om te zorgen dat de omgeving niet 
verontreinigt.

De opdrachtnemer zal op basis van de eisen in dit Plan van Aanpak, zelf een werkplan moeten 
maken. Een werkplan volgens [9] en de eisen in dit Plan van Aanpak. Dit werkplan dient te worden 
afgestemd met ODIJ en ILT. Het werkplan kan tevens dienen als indieningvereiste voor een 
watervergunning met betrekking tot lozingen. Dit werkplan kan tevens dienen als bijlage 
meldingen en vergunningsaanvragen.
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Wat behoort tot het afstemmen van ontmantelingsplan bij bevoegd gezag (BG)

Ontmantelingsplan afstemming BG (is het totaal van de "groene" 
producten)

Goedgekeurd 
Ontmantelingsplan 
Averijhavendepot, 
DHV, Definitief, 
december 2011,
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De Opdrachtnemer dient de 
Werkzaamheden met betrekking tot 
het verkrijgen van vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen 
vergunning(en) etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd.
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ON= Opdrachtnemer
BG= Bevoegd Gezag (ODIJ in het kader van milieu. ILT in het kader van Waterwet, Blbi en 
eventueel het Bbk.)
OG/RWS= Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Eisen
In het ontmantelingsplan van december 2011 staat dat Rijkswaterstaat voornemens is het depot 
voor verontreinigde bagger, het Averijhaven depot te ontmantelen. En dat na de ontmanteling de 
haven geschikt wordt gemaakt voor het lichteren van zeeschepen.

Ten opzichte van de dit ontmantelingsplan is het volgende gewijzigd. De realisatie van een nieuwe 
lichterlocatie in de haven behoort niet tot de scope van het project ontmantelen Rijksdepot
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Averijhaven (fase 1). Het doel is nu om het rijksdepot Averijhaven met opslag van verontreinigde 
baggerspecie in het slibdepot en staalslakken in de depotkades te ontmantelen (volledig te 
verwijderen), zodat de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer kan worden ingetrokken 
en de ontmanteling resulteert in een stabiele tijdelijke situatie die in stand gehouden kan worden 
tot de Averijhaven wel ingericht gaat worden als nieuwe insteekhaven (fase 2). De 
Watervergunning voor het lozen van proceswater uit het depot moet ook worden ingetrokken door 
ILT.

En dat op basis van wet- en regelgeving inzicht wordt gegeven in hoeverre het terrein in 
milieutechnisch opzicht zonder beperkingen geschikt is om te worden uitgegeven met 
bodemkwaliteitsklasse Industrie (land bodem).

Dit plan van aanpak omschrijft de eisen voor de ontmanteling. Deze eisen zijn algemener dan het 
ontmantelingsplan zelf van december 2011. Middels deze eisen wordt wel gewaarborgd dat de 
ontmanteling van de Averijhaven minimaal voldoet aan het referentie-ontwerp van december 2011 
(behoudens het geschikt maken van de haven voor het lichteren van zeeschepen wat nu niet in de 
scope zit van dit project fase 1).

De hierna genoemde eisen zijn onderverdeeld in functionele eisen over het 'wat', wat de 
eindsituatie moet zijn en aspecteisen over het 'hoe', eisen voor tijdens de uitvoering.

Wat en Hoe
Eis 1
De inrichting gelegen aan de Reijndersweg 100 te Velsen Noord, kadastraal bekend gemeente 
Velsen, sectie K, nrs. 509,679,680 en 681 dient zodanig te worden aangepast dat de vergunning 
met kenmerk 2006-2125 in het kader van de Wet milieubeheer en de watervergunning met 
kenmerk IVW/TeW/06LU000133 kan worden ingetrokken.

Eis 2 (onderliggend aan eis 1)
Het rijksdepot Averijhaven met opslag van verontreinigde baggerspecie in het slibdepot en 
staalslakken in de depotkades, dient in zijn geheel te worden ontmanteld (volledig te worden 
verwijderd) met de best beschikbare technieken (BBT) .

Eis 3 (wat)
De ontmantelde situatie mag geen achteruitgang van de waterkwaliteitsdoelen veroorzaken 
(zie via deze link "KRW factsheets” en voor "Bkmw" zie deze link).

Eis 4 (Wat, onderliggend aan eis 3)
De milieukwaliteit van de vaste ongeroerde waterbodem tot waar wordt ontgraven met de best 
beschikbare technieken dient tenminste te voldoen aan bodemkwaliteitsklasse B.

Eis 5
De grondwaterkwaliteit dient in de eindsituatie te worden vastgesteld door een erkend bedrijf 
conform het besluit bodemkwaliteit. De grondwaterkwaliteit dient gelijk of beter te zijn dan de nul 
situatie [3].

Eis 6
De milieukwaliteit van het terrein (landbodem) dient in de eindsituatie van de ontmanteling 
tenminste te voldoen aan bodemkwaliteitsklasse Industrie.

Verificatie van eis 3,4,5(hoe)
De waterbodem eindsituatie en de grondwaterkwaliteit dient te worden bemonsterd en 
geanalyseerd. Dit om aan te tonen dat een optimale verwijdering van baggerspecie en staalslakken 
is gerealiseerd en dat de waterbodem tenminste voldoet aan kwaliteitsklasse B en of het 
grondwater voldoet of beter is dan de nulsituatie. Dit onderzoek , boringen en analyses, dient te 
worden uitgevoerd door een 'erkend' bedrijf. De grondmonsters dienen genomen en geanalyseerd 
worden volgens de BRL en geanalyseerd worden op het C2 pakket inclusief TBT,TFT,DBT tetra 
butyltin, Asbest, Vanadium en een dioxines screening op drCalux. Indien nodig, na uitslag van de 
eerste analyses, dient op het complete pakket dioxines te worden geanalyseerd.
Het grondwater dient geanalyseerd te worden volgens de NEN 5740 en de project specifieke 
stoffen te weten Chloride, PAK, Arceen, Kobalt en Chroom. Indien de kwaliteit van het grondwater 
niet voldoet is een nazorgplan nodig.
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Randvoorwaarde bij deze verificatie eis. De onderzoeksopzet inclusief tekeningen dient minimaal 4 
weken voor het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
Omgevingsdienst IJmond. Er dient overeenstemming te zijn met ODIJ over dit onderzoeksopzet 
voordat tot uitvoering wordt overgegaan.

Het uitgangspunt is dat de "nieuwe" waterbodemkwaliteit die ontstaat als gevolg van het 
verwijderen van de slakken en baggerspecie, dan wel het aantakken van de averijhaven aan de 
zeetoegang, de waterbodemimmissietoets verplicht is om te bepalen of de "nieuwe" 
waterbodemkwaliteit in potentie kan leiden tot achteruitgang van de waterkwaliteitsdoelen. Dit kan 
worden meegenomen bij de watervergunningaanvraag.

Uitgangspunt is ook dat de waterbodemimmissietoets wordt uitgevoerd voor stoffen in de "nieuwe" 
waterbodem waarvan de interventiewaarde wordt overschreden en - indien er sprake is dat een 
toplaag ontgraven wordt - de stofconcentratie in de waterbodem hoger (dus slechter) is als 
voorheen. Met als voorwaarde dat ON met de best beschikbare technieken zijn inspanning heeft 
geleverd om de slakken en de baggerspecie in zijn geheel te verwijderen en dit kan aantonen.

Indien de opgeleverde waterbodem een kwaliteit van tenminste klasse B heeft, kan ON de 
vergunningsaanvraag beargumenteren waarom de waterbodemimmissietoets niet uitgevoerd hoeft 
te worden. ON dient dit met waterbodemkwaliteitsgegevens aan te tonen.

Verificatie van eis 6
De bodemkwaliteitsklasse Industrie van het terrein (landbodem) dient in de eindsituatie door 
onderzoek te worden vastgesteld. Dit onderzoek met boringen en analyses (volgens BRL2000 en 
NEN 5740) dient te worden uitgevoerd door een 'erkend' bedrijf.

Randvoorwaarde bij deze verificatie eis. De onderzoeksopzet inclusief tekeningen dient minimaal 4 
weken voor het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
Omgevingsdienst IJmond. Er dient overeenstemming te zijn met ODIJ over dit onderzoeksopzet 
voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Dit geldt voor zowel landbodem, waterbodem als het 
grondwater. Om een duidelijk overzicht van de uit te voeren verificatie te hebben wil ODIJ wij 
graag het onderzoeksopzet voor landbodem, waterbodem en grondwater in één document. De 
uitvoering kan wel los van elkaar plaatsvinden.

Eis 7 (hoe)
De uitvoerende partij dient een Werkplan te schrijven gericht op de uitvoering. Dit werkplan moet 
aangeven hoe voldaan zal worden aan geldende wettelijke eisen en de eisen hier onderstaand 
vernoemd.

In het Werkplan moeten, naast het aangeven hoe voldaan zal worden aan de geldende wettelijke 
eisen de volgende onderdelen zijn omschreven:
• Hoe tijdens de ontmanteling de milieurisico's worden beheerst, lettend op achterblijvende 

bodem, voorkoming van verspreiding van verontreinigde baggerspecie en (fijne) 
staalslakken naar de omgeving, overslag en waterkwaliteit.

• Er dient te worden aangegeven op welke manier de verschillende afvalstromen wordt 
verwerkt.

• Er dient te worden aangegeven hoe per schip de baggerspecie wordt vervoerd en welke 
"papieren" daarbij nodig zijn. Van een onderlosser mag geen gebruik worden gemaakt 
Ontmanteling, het verwijderen van verontreinigde materialen dient plaats te vinden onder 
milieukundige begeleiding; het plan dient aan te geven hoe hier invulling aan wordt 
gegeven (bijvoorbeeld het c.v. van de milieukundig begeleider toevoegen). Dit valt onder 
BRL 6000/protocol 6003 milieukundige begeleiding.

• Het proces hoe de Omgevingsdienst IJmond ingelicht gaat worden over de werkzaamheden 
en wanneer zij ingelicht worden met het volgende doel: De Omgevingsdienst IJmond wil 
ingelicht worden wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden. Dit in het kader van 
handhaving en ook het juist kunnen informeren naar de omgeving wanneer bijvoorbeeld 
een melding wordt gemaakt door de omgeving.

• De projectorganisatiestructuur met communicatielijnen en afspraken moet weergegeven 
zijn in het werkplan.

• Het werkplan moet een lijst met alle betrokken actoren inclusief telefoonnummers 
bevatten.

• Inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van werkplan (proceseis) dienen van tevoren te 
worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.
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Beschreven moet worden hoe de risico's en aandachtspunten genoemd in paragraaf 3.1 [2] 
zullen worden beheerst.
De effecten van het ontmantelen van het depot op de luchtkwaliteit (met name veroorzaakt 
door verkeersbewegingen) dienen beschreven te worden, waarbij aangetoond wordt dat de 
jaargemiddelde concentraties NO2, PM2,5 en PM10 rond de onderhavige inrichting niet 
worden overschreden dit binnen een gebied van 1000 meter rond het depot (zie paragraaf 
3.9 bijlage 2 [2]).
De geluidseffecten van de ontmanteling dienen beschreven te worden, waarbij aangetoond 
wordt dat de geldende geluidsnormen niet worden overschreden.
Beschreven dient te worden op welke wijze geur- en stofoverlast voorkomen wordt.
Beschreven dient te worden of wel of geen grote risico's aanwezig zijn in het kader van 
Externe Veiligheid, wat niet de verwachting is zie paragraaf 3.8[2].
Beschreven moet worden welke calamiteiten er te verwachten zijn en hoe deze worden 
voorkomen en/of ongedaan worden gemaakt. Bij calamiteiten dient ODIJ meteen op de 
hoogte gesteld te worden.

Info
De WM vergunning 2006-2125 is nog van kracht tijdens de ontmanteling, met de daarin 
opgenomen regels.
Indien werkzaamheden 24 uur gebruik gaat worden en de geluidwaardes worden overschreden, is 
een revisievergunning nodig. Deze procedure bedraagt 6 maanden.

Toelichting bij de eisen vanuit de PNH[4]:
Onderstaand wordt uiteengezet op welke wijze aan de eisen vanuit de memo van 4 april 2011 van 
de provincie Noord-Holland[4] wordt voldaan.

Onderstaande punten zijn afgedekt met eis 3,4 en 5 uit dit plan van aanpak
♦

♦

♦
♦

De folie onder het dijklichaam dient veegschoon te worden gemaakt en moet worden 
gecontroleerd op scheuren. Spots met vervuiling dienen te worden afgegraven en dienen te 
worden verwerkt zoals de verontreinigde baggerspecie.
Om ervoor te zorgen dat vervuilde bagger niet in het Noordzeekanaal terecht komt dient een 
adequate afscherming (wellicht een bellenscherm) te worden aangelegd.
Er dient te worden aangegeven of er afwateringssleuven worden gegraven?
Er dient te worden aangegeven wat er gebeurt met niet mobiele verontreinigingen; wordt hier 
een nazorgplan voor opgesteld?

Het volgende punt, wordt gewaarborgd door de wetgeving indien een coupure gemaakt wordt dient 
een lozingsvergunning te worden aangevraagd. Hiervoor dient een emissie-immissietoets voor 
worden uitgevoerd.
♦ Voorafgaand aan het doorbreken van het dijklichaam dient de waterbodem te worden getoetst 

of de bodemkwaliteitsklasse B niet wordt overschreden.

Het volgende punt wordt met de aanbesteding meegenomen, de gegadigden worden beoordeeld op 
basis van de CO2-ladder. Binnen BVP (Best Value Procurement) wordt hier specifiek aandacht aan 
gegeven.
♦ Mogelijkheden om het energieverbruik te beperken dienen te worden beschreven.

De volgende punten zijn iets anders vermeld in wat in het werkplan beschreven dient te worden .
♦

♦

♦

♦

De effecten van de verkeersbewegingen op de luchtkwaliteit dienen in kaart te worden 
gebracht. Daarnaast dienen maatregelen om de extra emissies te beperken (bijvoorbeeld 
beperking van de maximum snelheid van vrachtwagens) te worden aangegeven.
Bij het aspect stof/geur' dienen eveneens de effecten in kaart te worden gebracht (een 
emissieschatting voor stof/geur en gevolgen voor de blootstelling aan geur/stof in kaart 
brengen). De maatregelen om stof- en geuroverlast zo veel mogelijk te beperken dienen 
tevens te worden aangegeven. Eis hierbij in de uitvoering, omwonenden dienen te worden 
geïnformeerd indien er sprake kan zijn van stof- of geuroverlast als gevolg van de 
ontmanteling.
Geluid ,bij het ontmantelen van het depot ontstaat als gevolg van de extra verladingen 
mogelijk een toename van het geluidsniveau. De maatregelen om extra geluid te beperken 
dienen in kaart te worden gebracht. Daarnaast dient te worden aangegeven welke gevolgen de 
extra verkeersbewegingen hebben op de geluidsniveaus in de omgeving.
Mogelijke externe veiligheidsrisico's dienen te worden beschreven.
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Onderstaand punt wordt al geëist vanuit wetgeving, dus hier hoeven wij niet op in te gaan. 
Controle op invulling van wettelijke eisen alweer via werkplan dat conform proceseis opgeleverd 
moet worden.
• Van de baggerspecie en het materiaal dat voor de kades is gebruikt, moet de milieuhygiënische 

kwaliteit door middel van monstername en analyse in overeenstemming met het Besluit 
bodemkwaliteit (Bbk) worden bepaald. Indien het materiaal niet voor hergebruik geschikt is, 
moet dit worden afgevoerd naar een erkende verwerker zodat het voor nuttige toepassing 
geschikt kan worden gemaakt of kan worden gestort.
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Toelichting bij de eisen

Bij eis 1
Aandachtspunt is het moment van intrekken van de vergunningen. ODIJ trekt de Wm vergunning
in na ontmantelen. ILT trekt de vergunning in nadat de lozing niet meer plaatsvindt en verleent
een nieuwe watervergunning voor lozen ten behoeve van het ontmantelen. Deze nieuwe
watervergunning dient te worden aangevraagd.

Bij eis 3, 4 en 5,
In de Hertoets [5] van de nulsituatie naar het huidige beleid is gesteld dat de bodem bij boring 2
kwaliteitsklasse B heeft. Deze kwaliteitsklasse is bepaald op de volgende stoffen analyse Cd, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As, PAK, Clb , Clp , PCB

Sinds de uitvoering van het nulonderzoek is het (water)bodembeleid en daarin opgenomen
normstelling sterk gewijzigd. Vanuit het waterkwaliteitsbeheer worden geen eisen meer gesteld aan
de kwaliteit van waterbodems. Slechts indien waterkwaliteitsnormen niet worden behaald zal
bekeken moeten worden of een verontreinigde waterbodem daarvoor de oorzaak is. Alleen in dat
geval zal nut en noodzaak van waterbodemsanering moeten worden vastgesteld. Klasse B
baggerspecie mag (onder voorwaarden) nuttig toepast worden. Saneren van toepasbaar materiaal
is niet zinvol en niet uitlegbaar. Als het nulonderzoek wordt vertaald naar de huidige normen
bestaat de oorspronkelijke waterbodem uit klasse B en een tweetal taluds uit klasse A of schoon
materiaal. Derhalve zal ernaar gestreefd worden deze situatie na ontmanteling op te leveren. Een
en ander wordt vertaald naar de eis dat de opgeleverde waterbodem een kwaliteit van tenminste
klasse B zal hebben.

Bij vergunningplichtige of projectplanplichtige ingrepen waarbij er een "nieuweþÿ �� 
waterbodemkwaliteit ontstaat als gevolg van ontgraven van een toplaag, dan wel aantakken van bv
een nevengeul is de waterbodemimmissietoets verplicht om te bepalen of de "nieuweþÿ �� 
waterbodemkwaliteit in potentie kan leiden tot achteruitgang van de waterkwaliteitsdoelen. 
Uitgangspunt is dat de waterbodemimmissietoets wordt uitgevoerd voor stoffen in de "nieuweþÿ �� 
waterbodem waarvan de interventiewaarde wordt overschreden en - indien er sprake is dat een
toplaag ontgraven wordt - de stofconcentratie in de waterbodem hoger (dus slechter) is als
voorheen. Indien de opgeleverde waterbodem een kwaliteit van tenminste klasse B heeft, kan men
in de vergunningsaanvraag beargumenteren waarom de waterbodemimmissietoets niet uitgevoerd
hoeft te worden. Men dient dit met waterbodemkwaliteitsgegevens aan te tonen.

Voor de waterkwaliteitsdoelstelling en waterkwaliteit:
Via deze link verwijst naar de KRW factsheets van alle rijkswaterlichamen, waaronder waterlichaam
Noordzeekanaal waar IJmuiden onderdeel van is. Op de KRW factsheets wordt de toestand
beschreven. (https://static esources.rijkswaterstaat.nl/binar es/KRW- 
factsheets%20behorend%20bij%20het%20Bp w%202016-2021_tcm21-72099.pdf)
De waterkwaliteitsdoelen zijn te vinden in het Bkmw (Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water).
Deze doelen zijn van toepassing op alle KRW waterlichamen. Zie link.
(http /wetten.overheid.nl/BWBR #BijlageI )

Bij de verificatie van eis 3 ,4 en 5
In afwijking van de memo van PNH [4], wordt hier niet specifiek de BRL voorgeschreven. Het nul­
onderzoek is namelijk gebaseerd op 4 boringen. Formeel wordt het nulonderzoek herhaald, dit zijn
maar 4 boringen. Klasse B wordt als minimumgrens geëist, om de bodemkwaliteit bij oplevering
nauwkeuriger in beeld te brengen dan is gedaan voor de exploitatie is het noodzakel jk dat hier
beter bemonsterd wordt. Bijvoorbeeld 10 boringen. Dan wordt geen BRL voor het
bemonsteringsplan voorgeschreven maar uitsluitend een BRL voor monstername en analyse. In
feite is de eis dan dat erkende bedrijven de boringen en analyses uitvoeren. Het
bemonsteringsplan (dus hoeveel boringen en waar ongeveer) moet overeen gekomen door ON met
BG.
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Pagina 8



Ontmanteling Averijhaven Depot (OAD), Plan van Aanpak ontmantelingsplan Definitief rev 3.0 6 juli ’16
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